














# KvalitetsBygg™ BRF Fågelsången

Hus H1

Vibblabyvägen 10-12

Rad	Namn	Längd Insats	Start	Slut	Tidplan																									
					Februari 22	Mars 22					April 22					Maj 22					Juni 22									
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
1	Trapphusmöte Vv 10/11, kl 07.30 -08.30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams	1t	2022-02-14	2022-02-14	1   Trapphusmöte Vv 10/11, kl 07,30 -08,30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams																									
2	Tillvalsmöten	19d	2022-02-21	2022-03-17	2    Tillvalsmöten																									
3	Sista dag för påskriften offert på utförandet	1d	2022-03-21	2022-03-21	3    Sista dag för påskriften offert på utförandet																									
4	Försyn av lägenheter	1d	2022-03-28	2022-03-28	4    Försyn av lägenheter																									
5	Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren	1d	2022-03-28	2022-03-28	5    Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren																									
6	H1 -VV 10	40d	2022-04-04	2022-06-01	6    H1 -VV 10																									
7	H1 -VV 12	40d	2022-04-25	2022-06-21	7    H1 -VV 12																									

Faser				
				
Medlemsmöten	Projektering	Förstudie	EL	Produktion

Utfärdad av: MH  
Utfärdad: 2020-12-14

Kommentar:  
Utskriven: 2021-03-18

Rev. datum: 2021-02-15  
Projekt nr: 15628

Rev. kom:  
Ansvarig: Ulf Kaiser