














# KvalitetsBygg™ BRF Fågelsången

Hus H3  
Vibblabyvägen 2-4

Rad	Namn	Längd Insats	Start	Slut	November 21			December 21				Januari 22					Februari 22				Mars 22			A22
					45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Trapphusmöte Vv 2/4, kl 07,30 -08,30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams	1t	2021-11-08	2021-11-08	1 Trapphusmöte Vv 2/4, kl 07,30 -08,30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams																			
2	Tillvalsmöten	14d	2021-11-15	2021-12-02	2  Tillvalsmöten																			
3	Sista dag för påskriven offert på utförandet	1d	2021-12-16	2021-12-16	3  Sista dag för påskriven offert på utförandet																			
4	H3 - Vv 2	40d	2022-01-10	2022-03-04	4  H3 - Vv 2																			
5	Försyn av lägenheter	1d	2022-01-10	2022-01-10	5  Försyn av lägenheter																			
6	Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren	1d	2022-01-10	2022-01-10	6  Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren																			
7	H3 - Vv 4	40d	2022-01-31	2022-03-25	7  H3 - Vv 4																			

Faser

 Medlemsmöten	 Projektering	 Produktion	 Förstudie	 EL
---	--	--	---	--

Utfärdad av: MH  
Utfärdad: 2020-12-14

Kommentar:  
Utskriven: 2021-03-18

Rev. datum: 2021-02-15  
Projekt nr: 15628

Rev. kom:  
Ansvarig: Ulf Kaiser