














# KvalitetsBygg™ BRF Fågelsången

Hus H4

Vibblabyvägen 14-16

Rad	Namn	Längd Insats	Start	Slut	Augusti 21		September 21				Oktober 21				November 21			December 21						
					32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
1	Trapphusmöte Vv 14/16, kl 07,30 -08,30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams	1t	2021-08-09	2021-08-09	1 Trapphusmöte Vv 14/16, kl 07,30 -08,30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams																			
2	Tillvalsmöten	14d	2021-08-16	2021-09-02	2  Tillvalsmöten																			
3	Sista dag för påskriften offert på utförandet	1d	2021-09-06	2021-09-06	3  Sista dag för påskriften offert på utförandet																			
4	Försyn av lägenheter	1d	2021-09-13	2021-09-13	4  Försyn av lägenheter																			
5	Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren	1d	2021-09-13	2021-09-13	5  Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren																			
6	H4 -Vv 16	40d	2021-09-20	2021-11-12	6  H4 -Vv 16																			
7	H4 - Vv 14	40d	2021-10-11	2021-12-03	7  H4 - Vv 14																			

Faser  
 Medlemsmöten  Projektering  Förstudie  EL  Produktion

Utfärdad av: MH  
 Utfärdad: 2020-12-14

Kommentar:  
 Utskriven: 2021-03-18

Rev. datum: 2021-02-15  
 Projekt nr: 15628

Rev. kom:  
 Ansvarig: Ulf Kaiser