



Berör: **Kontor markplan, behandlingsgrp vän 1, lgh nr 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63**

Rad	Namn	Längd Insats	Start	Slut	Januari 23					Februari 23					Mars 23					April 23				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Trapphusmöte Kvpl 1 G4-9	5d	2023-01-09	2023-01-13	1  Trapphusmöte Kvpl 1 G4-9																			
2	Tillvalsmöten G4-9	15d	2023-01-16	2023-02-03	2  Tillvalsmöten G4-9																			
3	Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren G4-9	5d	2023-01-30	2023-02-03						3  Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren G4-9														
4	Sista dag för påskriften offert på utförandet G4-9	1d	2023-02-06	2023-02-06						4  Sista dag för påskriften offert på utförandet G4-9														
5	G4 - 9	45d	2023-02-06	2023-04-11						5  G4 - 9														
6	Försyn av lägenheter G4-9	1d	2023-02-06	2023-02-06						6  Försyn av lägenheter G4-9														

Faser

Trapphusmöten	Tillvalsmöten	EL	Projektering	Produktion	Förstudie
---------------	---------------	----	--------------	------------	-----------

Utfärdad av: MH  
Utfärdad: 2020-12-14

Ansvarig: Ulf Kaiser  
Utskriven: 2021-09-02

Rev. datum: 2021-02-15  
Projekt nr: 15628

Rev. kom:  
Rev. nr: