



KvalitetsBygg™ BRF Fågelsången

Hus H2

Vibblabyvägen 6-8

Rad	Namn	Längd Insats	Start	Slut	December 21		Januari 22				Februari 22				Mars 22				April 22				Maj 22	
					51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Trapphusmöte Vv 6/8, kl 07,30 -08,30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams	1t	2021-12-20	2021-12-20	1 Trapphusmöte Vv 6/8, kl 07,30 -08,30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams																			
2	Tillvalsmöten	19d	2022-01-10	2022-02-03	2 Tillvalsmöten																			
3	Sista dag för påskriften offert på utförandet	1d	2022-02-07	2022-02-07	3 Sista dag för påskriften offert på utförandet																			
4	Försyn av lägenheter	1d	2022-02-14	2022-02-14	4 Försyn av lägenheter																			
5	Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren	1d	2022-02-14	2022-02-14	5 Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren																			
6	H2 - Vv 6	40d	2022-02-21	2022-04-19	6 H2 - Vv 6																			
7	H2 - Vv 8	40d	2022-03-14	2022-05-10	7 H2 - Vv 8																			

Faser

 Medlemsmöten
  Projektering
  Förstudie
  EL
  Produktion

Utfärdad av: MH

Utfärdad: 2020-12-14

Kommentar:

Utskriven: 2021-03-18

Rev. datum: 2021-02-15

Projekt nr: 15628

Rev. kom:

Ansvarig: Ulf Kaiser