












KvalitetsBygg™ BRF Fågelsången

Hus H5

Vibblabyvägen 18-20

Rad	Namn	Längd Insats	Start	Slut	Maj 21		Juni 21					Juli 21					Augusti 21					September 21					Oktober 21				N21
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
1	Trapphusmöte Vv 18/20, kl 07.30 -08.30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams	1t	2021-05-17	2021-05-17	1 Trapphusmöte Vv 18/20, kl 07.30 -08.30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams																										
2	Tillvalsmöten	23d	2021-05-24	2021-06-23	2  Tillvalsmöten																										
3	Sista dag för påskriften offert på utförandet	1d	2021-06-28	2021-06-28	3  Sista dag för påskriften offert på utförandet																										
4	H5 -Vv 20	40d	2021-08-09	2021-10-01	4  H5 -Vv 20																										
5	Försyn av lägenheter	1d	2021-08-09	2021-08-09	5  Försyn av lägenheter																										
6	Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren	1d	2021-08-09	2021-08-09	6  Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren																										
7	H5 - Vv 18	40d	2021-08-30	2021-10-22	7  H5 - Vv 18																										

Faser

	Medlemsmöten		Projektering		Produktion		Förstudie		EL
--	--------------	---	--------------	---	------------	---	-----------	---	----

Utfärdad av: MH
Utfärdad: 2020-12-14

Kommentar:
Utskriven: 2021-03-18

Rev. datum: 2021-02-15
Projekt nr: 15628

Rev. kom:
Ansvarig: Ulf Kaiser